



## برنامج شمل لأبناء المنفصلين

جمعية التنمية  
الأسرية بحائل  
(وفاق)



# عن أبي أيوب الأنصاري قال

سمعت رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقول:  
"من فرّق بين والدته وولدها فرّق الله بينه وبين الأحبة يوم القيامة"

رواه الترمذي .

## لماذا انطلق المشروع؟

برزت مشكلة اجتماعية مؤرقة في السنوات الأخيرة، مشكلة يتخللها ظلم كبير يُقترفه بعض الرجال في حق الزوجة السابقة دون تقدير للعلاقة المقدسة التي ربطت بينهما ودون تقدير للعشرة ودون تقدير لمشاعر الأم أو مشاعر الأطفال. والشريعة الإسلامية قد أتت موائمة للفطرة، فأغلقت كل طريق يُفترق فيه بين الولد وأمه؛ رحمة بهما، فالولد لا يستغني عن حضانة أمه، والأم يتمزق قلبها إن أبعد عنها ولدها، فالأمومة غريزة غرسها الحكيم العليم في الأمهات، ومشاعر أودعها في قلوبهن؛ فإذا قَدَّرَ اللهُ تعالى فراقاً بين الزوجين كانت الأم أحق بحضانة الأطفال، والأصل في ذلك حديث عَمْرُو بن شُعَيْبٍ عن أبيه عن جَدِّهِ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَتُدْيِي لَهُ سِقَاءٌ، وَجَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي". رواه أبو داود

وفي ظل تزايد معدلات الطلاق والانفصال الأسري في مجتمعنا، يكون الأبناء هم الضحية الأكبر للخلافات، الذين تطالهم تأثيرات نفسية واجتماعية قد تصبهم في جميع مراحل حياتهم، وخصوصاً في حال حرمانهم من رؤية أحد الوالدين، لأن التنشئة الطبيعية هي تكون في الأسرة بين أم وأب، ومع أن الانفصال يعني العيش مع أحدهما، إلا حق الطفل في رؤية الآخر قد كفله الشرع والقانون، وفي كثير من الأحيان يتعذر لم الشمل بين الطفل ووالده بسبب الخوف من المشاكل أو نقص الثقة بين المنفصلين، لذلك وجب تلبية الحاجة المجتمعية بتوفير بيئة مجهزة تجمع بين الطفل ووالديه في جو اجتماعي آمن.

## نبذة عن المشروع:

تغطية النفقات التشغيلية لبرنامج شمل لأبناء المنفصلين، وهو برنامج متخصص يُعنى بحل المشكلات الناجمة عن الطلاق المتعلقة بالأبناء، وذلك باستقبال القضايا من محكمة الأحوال الشخصية المحكوم فيها بتمكين الأب (أو الأم) من رؤية الأولاد وزيارتهم، وكذلك استقبال الطلبات من الوالدين مباشرة. ويُمكنُ المركز الوالد (أو الوالدة) من الرؤية والزيارة من قبل مختصين نفسيين واجتماعيين ومشرفي زيارة من الجنسين مدربين وذوي خبرة في هذا المجال.

## آلية تنفيذ المشروع:

- 1 استقبال القضايا من محاكم الأحوال الشخصية.
- 2 يتم تحويل الأوراق إلى الأخصائيين النفسيين ومشرفي الزيارة لدراسة الحالة.
- 3 يتم تحديد موعد الزيارة.
- 4 يستقبل الأخصائي النفسي الأب، وتستقبل الأخصائية النفسية الأم بقصد التهيئة.
- 5 يستقبل مشرف ومشرفة الزيارة الأبناء ويتعاونون مع الأخصائيين النفسيين على تهيئتهم للزيارة.
- 6 تتم الزيارة تحت إشراف المشرفين والمشرفات.
- 7 توجد صالة مهيئة بالألعاب المناسبة للأطفال.
- 8 توجد كاميرات مراقبة لمتابعة الزيارة تفاديًا لأي مشكلات قد تحدث.
- 9 تتحول الرؤية من المركز إلى البيوت إذا تحسنت العلاقة بين الأسرتين.

# أسباب إقامة المشروع:

4

حاجة الوالد (أو الوالدة) للتهيئة النفسية لرؤية أولاده واحتضانهم بعد الانفصال.

3

عدم ائتمان الطرف الحاضن على تسليم الأولاد للطرف الآخر، وحاجته لجهة ضامنة.

2

الحاجة الماسة لتوفير بيئة آمنة تتحقق من خلالها الزيارة الإيجابية.

1

ظهور مشكلات أسرية وخلافات بين الأسرتين بعد الطلاق.

8

تزايد معدلات الطلاق والانفصال الأسري في السنوات الأخيرة.

7

عدم وجود جهة بسيطة ومتخصصة في لم شمل الآباء والأبناء.

6

احتياج الأبناء للتواصل مع كلا الوالدين بشكل دائم.

5

انخفاض الثقة أو انعدامها بين المنفصلين في بعض الحالات.



# يساهم المشروع في:

1

توفير بيئة آمنة  
لأبناء المنفصلين  
ليروا آبائهم  
وأمهاتهم.

2

تقديم خدمات  
علاجية للأسر التي  
وقع فيها الطلاق.

3

حفظ الأبناء من  
الوقوع في الانحراف  
تأثراً من الظروف  
الاجتماعية السلبية.

4

الحد من العنف  
الأسري والتوعية  
بأضراره والآثار  
المتربطة عليه.

5

التخفيف من الضغوط  
النفسية والتوترات  
التي تصاحب عملية  
الطلاق.

6

الفراق بمعروف بما  
يرضي الله ويطمئن  
النفوس، وتحقيق  
مبدأ "تسريح  
بإحسان".

7

توفير الرعاية  
النفسية للأطفال  
وتنشئتهم بشكل  
صحي سليم وضمن  
تواصلهم الفعال مع  
آبائهم وأمهاتهم.

8

تجاوز الخلافات  
المعقدة بين  
المنفصلين وتنحية  
الأبناء بعيداً عنها.

9

تعزيز ثقافة  
التسامح والعفو  
في المجتمع  
ونشر سنة إصلاح  
ذات اليبين.

10

تحقيق رؤية المملكة  
2030 "بني شخصية  
أبنائنا".

## الهدف العام:

المساهمة في معالجة تداعيات الطلاق والخلافات المتعلقة بالأولاد، من خلال إيجاد بيئة تربية حاضنة تتيح الرؤية والزيارة الآمنة الإيجابية.

## الهدف المحدد:

تجديد الأصول في قاعات اللقاءات بالمتطلبات المادية اللازمة (أجهزة، أثاث، ألعاب).  
الإعلان عن الخدمة، واستقبال ما لا يقل عن 2000 زيارة لم شمل خلال العام.





## الموازنة التقديرية للمشروع 150,000 ريال

### خدمات المشروع:



التوعية الأسرية.  
التهيئة النفسية للآباء والأمهات.  
استقبال زيارات الآباء لرؤية أبنائهم.

### مكان تنفيذ المشروع:



مقر جمعية التنمية  
الأسرية بحائل (وفاق)

### مدة المشروع:



عام ميلادي كامل يبدأ من تاريخ  
2022/5/8 حتى 2023/5/7م.

### الفئة المستهدفة:



كل أب وأم وقع بينهما طلاق واختلفا  
في موضوع الرؤية والزيارة.

## الموارد البشرية المتطلبة في المشروع

- إدارة للمشروع.
- مشرف الإرشاد.
- سكرتارية.
- مختص / أسري/ة: عدد 6

## أصحاب المصلحة

- أبناء وبنات المطلقين.
- المطلقين والمنفصلين.
- كافة فئات المجتمع في حائل.
- وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- وزارة العدل.
- وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
- الجهات العدلية.
- جمعية التنمية الأسرية بحائل (وفاق).
- المختصون العاملون بالمشروع.

## الأهداف ومؤشرات قياس النجاح والمخرجات المتوقعة:

وسائل التحقق	المؤشرات	المخرجات المتوقعة	الهدف المحدد
<ul style="list-style-type: none"> <li>مؤهلات المستشارين.</li> <li>التوثيق الإعلامي.</li> <li>فواتير المشتريات.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>السعة الاستيعابية لوحدة الهاتف (عدد المكالمات التي يمكن استقبالها في ذات الوقت).</li> <li>خبرة المستشارين.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>مركز مُعدّ ومجهز لاستقبال الآباء أو الأمهات المنفصلين لرؤية أبنائهم في بيئة آمنة تحفظ خصوصية وسلامة المستفيدين، وتضمن سلامة الأبناء.</li> <li>أكثر من 200 أب أو أم قد تم لم شملهم بأبنائهم في المركز وقد تمت المساهمة في حل خلافاتهم.</li> <li>أكثر من 2000 زيارة قد تم استقبالها على مدار العام.</li> <li>أكثر من 200 أسرة قد شعروا بالأمان الاجتماعي من خلال تيسير عملية الرؤية والزيارة.</li> <li>أكثر من 200 أسرة مستفيدة من البرنامج قد تم رفع وعيها من خلال ما يقدم لها من إرشادات وبرامج توعية.</li> <li>أكثر من 200 طفل وطفلة قد توفرت لديهم الراحة النفسية والبيئة التربوية بلقائهم لأبنائهم وأمهاتهم.</li> <li>أكثر من 300 أسرة قد تم إرشاد أفرادها والمساهمة في حل خلافاتها وقد تم تقديم أكثر من 500 ساعة إرشادية عن بعد.</li> </ul>	<p><b>تجديد الأصول في قاعات اللقاءات بالمتطلبات المادية اللازمة (أجهزة، أثاث، ألعاب).</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>التقرير لكل مشكلة تم التعامل معها.</li> <li>التوثيق الإعلامي عند حل المشكلة.</li> <li>كشف بعدد الجلسات الإرشادية المقدمة.</li> <li>التقرير الشهري للجلسات الإرشادية (الحضورية والهاتفية).</li> <li>التقرير النهائي للمشروع.</li> <li>استبيان رضا المستفيدين.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>عدد المشكلات التي تم التعامل معها.</li> <li>عدد الساعات الاستشارية المقدمة.</li> <li>نسبة المشكلات التي تم حلها من إجمالي الحالات الواصلة.</li> <li>رضا المستفيدين عن الخدمة.</li> <li>عدد الاستشارات التي تم تقديمها.</li> <li>إجمالي عدد المستفيدين والمستفيدات من الخدمة.</li> </ul>		<p><b>الإعلان عن الخدمة، واستقبال ما لا يقل عن 2000 زيارة لم شمل خلال العام.</b></p>

## خطة العمل

النشاط	مايو 2022	يونيو	يوليو	اغسطس	سبتمبر	اكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	يناير 2023	فبراير	مارس	أبريل
تجديد عقود الطواقم العاملة بالبرنامج.	■											
تجهيز غرف اللقاءات وتجديد مكوناتها.	■											
الإعلان عن تفاصيل الخدمة ومواعيدها.	■											
بدء تقديم الخدمة.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
التسويق للخدمة باستمرار.		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
عرض لنتائج المشروع بشكل دوري.		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
إغلاق المشروع ورفع التقارير.	■											

## المخاطر المحتملة للمشروع وأبرز الحلول المقترحة لها (1: أقل احتمالاً - 5: أكثر احتمالاً)

أبرز الحلول المقترحة	قوة التأثير على سير المشروع	احتمالية الحدوث	الخطر
<ul style="list-style-type: none"> <li>التسويق للمركز في المنطقة، والفعاليات، والملتقيات العامة.</li> <li>يتم تحويل الحالات من المحكمة الشرعية.</li> <li>النشر دورياً عبر المنصات الاجتماعية عن خدمات المركز وإنجازاته وخبراته وفعالياته.</li> </ul>	2	1	قلة الحالات الواصلة للبرنامج.
<ul style="list-style-type: none"> <li>يتم التركيز على البيئة الآمنة والخصوصية العالية التي يوفرها البرنامج.</li> <li>إظهار نجاحات البرنامج، والتسويق له بشكل قوي، وأخذ إشادات من المستفيدين وعرضها.</li> </ul>	4	3	تردد البعض من وضع الأبناء في البرنامج.
<ul style="list-style-type: none"> <li>جدولة الزيارات تبعاً للأولوية.</li> <li>في حال زاد الضغط على المركز، يتم العمل على افتتاح قاعات زيارة جديدة.</li> </ul>	2	2	استقبال عدد حالات أعلى من السعة الاستيعابية للبرنامج.
<ul style="list-style-type: none"> <li>التعاون مع الجهات القانونية في هذه الحالات.</li> </ul>	3	2	وصول مشاكل معقدة أو تشمل خطر يهدد سلامة أحد الأفراد.



## نقاط القوة في المشروع:

توفير الخصوصية العالية والبيئة الآمنة للزوار.

التعاون مع الجهات القانونية والعديلية في حل الخلافات.


يضم كوادر مؤهلة في مجال الإرشاد الأسري.

# الاستدامة المؤسسية للمشروع:

التسويق للبرنامج في الجهات الأسرية، والجهات العدلية، والفعاليات والملتقيات العامة.

طباعة وتوزيع مواد تسويقية ونشرات إعلامية للبرنامج وإنجازاته في الأماكن العامة (كالمحاكم والمساجد والمستشفيات).

المتابعة المستمرة مع المستفيدين للاطمئنان عليهم بعد تقديم الخدمة.



## مزايا للداعمين والمانحين:

- تضمين شعاراتهم في المواد الخاصة بالمشروع والتقرير السنوي للجمعية.
- خطاب شكر موقع من رئيس الجمعية.
- التفريد عبر حسابات الجمعية وشكرهم على دعمهم.
- إبراز مساهمتهم في نجاح المشروع ونشره عبر المنصات الاجتماعية.



## عن جمعية وفاق:

جمعية متخصصة في التنمية الأسرية تحت اشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بترخيص رقم (613) والتي تهدف إلى خدمة الأسر ومعالجة قضاياهم وخدمة المتزوجين واعانتهم ويبلغ عدد المستفيدين من برامج الجمعية قرابة (5000) مستفيد ومستفيدة.

### إنجازاتنا خلال عام 2021م

115

قضية إصلاح في  
مركز الإصلاح الأسري

250

طفل "رؤية" زيارة  
في برنامج شمل"

60

جهاز كمبيوتر

106

حالات في  
برنامج شمل

55

إعانة زواج للشباب

3400

ساعة تطوعية

260

متطوع ومتطوعة

400

وجبة من شركة  
المراعي

700

سلة غذائية

600

مشترك ومشتركة  
في أندية الجمعية





## موازنة المشروع:

م	البند	الموازنة المقترحة	تفاصيل الموازنة
1	تجهيزات	20,000 ريال	استكمال التجهيزات.
2	دعاية وإعلان	5,000 ريال	تصميم دعايات مكتوبة ومتحركة.
3	الإيجار	30,000 ريال	إيجار المركز السنوي.
4	مكافآت العاملين	75,000 ريال	الأخصائيين والمشرفين وموظفي الاستقبال.
5	مصرفات	20,000 ريال	فواتير خدمات (هاتف وكهرباء ومياه) - مواصلات - اتصالات - نشرات.
<b>المجموع</b>		<b>150,000 ريال</b>	





العنوان: حائل - حي الجامعيين - شارع الأمير فهد  
بن سعد ابن باز سابقاً - بجانب مدارس الفضيلة  
ص.ب: 2228

جمعية التنمية الأسرية بحائل (وفاق)  
تأسست عام 1433 هـ. ومسجلة تحت وزارة  
الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم: 613

 [www.wafaqhail.org](http://www.wafaqhail.org)

 [wafaqhail](https://www.instagram.com/wafaqhail)

 [wafaq\\_hail](https://twitter.com/wafaq_hail)

 0165345666

 [wafaqhail@gmail.com](mailto:wafaqhail@gmail.com)



حساب الراجحي

SA7980000118608010751757

المدير التنفيذي

د. عبدالله بن محمد البطي

 0505157317

رئيس مجلس الادارة

أ / فهد بن زيد البايح

 0555166940